XÁC ĐỊNH KHUNG DỰ ÁN

1. Vấn đề dự án đang gặp

Dữ liệu chuỗi cung ứng bị phân tán, lưu trữ thủ công dẫn đến rủi ro sai lệch và mất thông tin. Việc thiếu cơ chế kiểm soát tập trung khiến doanh nghiệp khó đảm bảo tính minh bạch và làm giảm niềm tin của khách hàng vào nhãn mác "Thực phẩm sạch".

2. Người dùng

- Nhân viên nông trại: Thực hiện thu hoạch, nhập liệu và in mã QR.
- Đơn vị vận chuyển: Thực hiện quét mã xác nhận giao/nhận hàng.
- Nhân viên cửa hàng/siêu thị: Đối soát thực tế và xác nhận nhập kho.
- Khách hàng cuối: Quét mã QR để truy xuất "hành trình" sản phẩm.

3. Giá trị mang lại

Số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc thời gian thực. Đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận dữ liệu lịch sử thông qua cơ chế Audit Log (Append-only), từ đó khẳng định uy tín thương hiệu thực phẩm sạch của BlueFood.

4. Các bên liên quan đến dự án

- Doanh nghiệp BlueFood: Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng chính.
- Nhóm phát triển Trùm Nông Sản: Chịu trách nhiệm thực hiện dự án.
- Đối tác cung ứng: Các hộ nông dân, các công ty vận chuyển và chuỗi siêu thị bán lẻ.

5. Xác định tiêu chí thành công của dự án

- Dự án thành công khi: Hoàn thành trong 5 tháng, ngân sách không vượt quá 1.2 tỷ VNĐ và nghiệm thu đầy đủ các tính năng đã cam kết.
- Sản phẩm thành công khi: 100% lô hàng có mã QR hợp lệ, thời gian truy xuất thông tin < 2 giây và hệ thống Audit Log hoạt động ổn định

6. Rủi ro sơ bộ của dự án

- Rủi ro kỹ thuật: Hệ thống bị quá tải khi số lượt quét QR tăng đột biến; lỗi bảo mật dẫn đến tấn công sửa đổi dữ liệu lịch sử.
- Rủi ro vận hành: Người dùng tại nông trại/vận chuyển nhập dữ liệu sai hoặc không hợp tác sử dụng ứng dụng do thói quen làm việc thủ công.
- Rủi ro dữ liệu: Sự sai lệch giữa thông tin trên hệ thống và hàng hóa thực tế tại các điểm giao nhận nếu quy trình quét QR không được thực hiện nghiêm túc.