BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch BlueFood (ITPJ2604)

Giai đoạn: Chuyển giao Lab 2 - Lab 3

1. Đánh giá tiến độ và giải trình về sai sót trong quản lý dự án

Tại thời điểm hiện tại, nhóm dự án đang thực hiện các nội dung của **Lab 3**. Qua quá trình rà soát hệ thống tài liệu, nhóm xin thẳng thắn thừa nhận và báo cáo về một sai sót nghiêm trọng trong giai đoạn lập kế hoạch (Lab 2):

- **Vấn đề sai sót:** Mặc dù trong các tài liệu khởi tạo cốt lõi như **Project Charter** và **SOW**, nhóm đã thống nhất và cam kết phát triển dự án theo phương pháp **Scrumban** (kết hợp giữa Scrum và Kanban) để phù hợp với tính chất thay đổi nhanh của dự án. Tuy nhiên, khi triển khai chi tiết hóa các công cụ quản lý như **cây WBS, biểu đồ Gantt và danh sách các hoạt động**, nhóm đã mắc lỗi kỹ thuật khi thực hiện hoàn toàn theo hướng **Waterfall (Thác nước)**.
- **Hệ quả:** Sự không nhất quán này dẫn đến việc kế hoạch thực hiện bị cứng nhắc, không phản ánh đúng tinh thần Agile/Incremental như mục tiêu ban đầu và gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ theo từng giai đoạn tăng trưởng (Increments).
- **Trạng thái khắc phục:** Nhóm đang trong quá trình **khắc phục triệt để sai sót này**. Cụ thể, chúng tôi đang tiến hành cập nhật lại toàn bộ WBS (chia theo Sprint/Increment), tái cấu trúc biểu đồ Gantt và điều chỉnh danh sách hoạt động để đảm bảo tính đồng nhất với Project Charter và SOW. Việc sửa sai này đang được thực hiện song song với các task mới của Lab 3.

2. Ưu điểm và Nhược điểm của dự án

Ưu điểm:

- **Tính thích ứng:** Nhóm đã kịp thời phát hiện sai sót trong phương pháp quản lý và có tinh thần cầu thị để điều chỉnh ngay lập tức, tránh để sai số kéo dài đến giai đoạn thực thi code.
- **Thiết kế linh hoạt:** Sử dụng kiểu dữ liệu JSON cho các bảng log giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và lưu trữ đa dạng các loại dữ liệu từ nhiều khâu trong chuỗi cung ứng.

Nhược điểm:

- **Mất thời gian vào việc chỉnh sửa tài liệu:** Sai sót trong việc lập kế hoạch theo hướng Waterfall ban đầu đã khiến nhóm mất một khoảng thời gian đáng kể để làm lại tài liệu (re-work), gây áp lực lên quỹ thời gian 5 tháng của dự án.
- **Sự thiếu hụt về nhân sự chuyên trách:** Với đội ngũ chỉ 5 người nhưng phải xử lý lượng lớn tài liệu UML và thiết kế giao diện trong Lab 3, nguy cơ quá tải và nhầm lẫn số liệu giữa các bản cập nhật là rất cao.

3. Khó khăn và Rủi ro hiện tại

- **Thách thức về kỹ thuật đồng bộ Offline:** Đây là một yêu cầu nghiệp vụ khó trong thiết kế. Việc thể hiện luồng này trên Sequence/Activity Diagram trong Lab 3 đòi hỏi sự hiểu biết sâu về Web Hybrid và xử lý xung đột dữ liệu.
- **Áp lực tiến độ:** Nhóm hiện đang đối mặt với khối lượng công việc tăng cao khi phải triển khai song song các nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật của Lab 3 (xây dựng sơ đồ UML, thiết kế Wireframe) và tiến hành hiệu chỉnh, chuẩn hóa lại hệ thống tài liệu quản lý từ Lab 2 nhằm khắc phục các sai lệch về phương pháp luận trước đó.

4. Hướng phát triển và Kế hoạch hành động tiếp theo

Để đưa dự án trở lại đúng quỹ đạo Scrumban và hoàn thành tốt Lab 3, nhóm đề ra các hành động cụ thể:

1. **Hoàn tất chuẩn hóa tài liệu (Hành động ưu tiên):** Dứt điểm việc cập nhật WBS và Gantt theo đúng mô hình Incremental trong tuần đầu của Lab 3 để làm căn cứ chính xác cho việc tính toán EVM và Cost Breakdown.
2. **Triển khai thiết kế UML dựa trên Increments:** Thay vì vẽ tất cả cùng lúc, nhóm sẽ tập trung đặc tả Use Case và vẽ các sơ đồ (Class, Sequence, Activity) cho Increment 1 & 2 (các tính năng cốt lõi) trước để đảm bảo chất lượng sâu thay vì bề nổi.
3. **Lập kế hoạch Quản trị Rủi ro chi tiết:** Rút ra bài học kinh nghiệm về phương pháp quản l và thiết lập các mốc kiểm tra (Check-point) định kỳ để đảm bảo các bước sau không lặp lại lỗi.

Nhóm dự án xác định việc thừa nhận và sửa chữa sai sót này là bước đi tất yếu để đảm bảo sản phẩm cuối cùng thực sự mang lại giá trị cho BlueFood trong giới hạn nguồn lực cho phép.