ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

BIÊN BẢN HỌP LẦN 3

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood

MÔN HỌC: IS208.Q21 - QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: ThS. Tạ Việt Phương

Tác giả: Trùm Nông Sản

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Thị Phương Linh 24520971
2. Lê Thị Thanh Tiền 24521769
3. Nguyễn Trần Thủy Tiên 24521776
4. Đoàn Thị Thùy Trang 24521817
5. Nguyễn Tuấn Vũ 24522039

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

Về việc Triển khai và phân công công việc tuần 3

Hôm nay, vào lúc 20h ngày 19 tháng 04 năm 2026.

Hình thức: Trực tuyến

Diễn ra cuộc họp với nội dung: Triển khai quy định và phân công công việc tuần 3

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ trì: Trần Thị Phương Linh - Nhóm trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Trần Thủy Tiên

3. Thành phần khác:

- Nguyễn Tuấn Vũ
- Lê Thị Thanh Tiền
- Đoàn Thị Thùy Trang

4. Tình trạng tham dự: tham dự đủ

II. Kết luận cuộc họp:

1. Tổng kết chỉnh sửa báo cáo tuần 2:

- Nội dung:

+ Chỉnh sửa, cập nhật chi tiết danh sách tài nguyên đề xuất: Thêm thông tin chi tiết về các tài nguyên: số lượng tài nguyên cần thiết, đối tượng cần tài nguyên, các ràng buộc về tài nguyên.

+ Cập nhật lại tiến độ dự án: Thu hẹp lại thời gian hoàn thành dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành trong 5 tháng bao gồm cả phần Bàn giao dự án.

+ Thống nhất dự án bắt đầu khởi động từ ngày 3/3/2026 và kết thúc vào ngày 12/8/2026.

+ Chỉnh sửa lại danh sách các hoạt động, thống nhất quy trình tổ chức dự án với các tài liệu liên quan.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể (Tuần 3):

Các thành viên đã thống nhất triển khai các đầu mục công việc theo ma trận trách nhiệm (RACI) với các mốc thời gian sau:

- Xây dựng bộ tài liệu dự án (Hạn chót: 04/05/2026):

+ Vẽ sơ đồ Use Case tổng quát: Nguyễn Trần Thủy Tiên

+ Vẽ Use Case chi tiết + Đặc tả Use Case + Vẽ các Activity, Sequence, Class Diagram tương ứng:

./ Gói Use Case: Quản lý tài khoản: Trần Thị Phương Linh

./ Gói Use Case: Quản lý lô hàng: Đoàn Thị Thùy Trang

./ Gói Use Case: Quản lý chứng chỉ: Nguyễn Tuấn Vũ

./ Gói Use Case: Quản lý vận chuyển: Lê Thị Thanh Tiền

./ Gói Use Case: Quản lý Audit Log: Nguyễn Tuấn Vũ

./ Gói Use Case: Quản lý lịch sử chuỗi cung ứng: Nguyễn Trần Thủy Tiên

./ Gói Use Case: Báo cáo và thống kê: Nguyễn Trần Thủy Tiên

+ Soạn Database: Trần Thị Phương Linh

+ Vẽ sơ đồ ERD: Đoàn Thị Thùy Trang

+ Thiết kế Wireframe:

./ Wireframe cho Admin: Lê Thị Thanh Tiền

./ Wireframe cho User: Nguyễn Tuấn Vũ

+ Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động theo kết quả WBS và Acticity của Lab 2: Nguyễn Trần Thủy Tiên

+ Đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (sử dụng EVM)

+ Nhận xét thay đổi của tình trạng dự án so với kế hoạch ban đầu: Trần Thị Phương Linh

+ Các công việc quản lý:

./ Dự kiến và quản lý rủi ro: Nguyền Trần Thủy Tiên

./ Quản lý truyền thông: Nguyễn Tuấn Vũ

./ Quản lý báo cáo và xung đột: Nguyễn Tuấn Vũ

- Kiểm tra & Báo cáo: Cả nhóm phối hợp thực hiện kiểm tra chéo, trưởng nhóm Trần Thị Phương Linh tiến hành đánh giá cuối cùng và nộp bài vào ngày 07/05/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 23h ngày 19 tháng 04 năm 2026, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua.

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
Đã ký	*Đã ký*
Nguyễn Trần Thủy Tiên	**Trần Thị Phương Linh**