ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

1. Mục đích và phạm vi đánh giá

- Mục đích: Xác nhận tiến độ và chi phí giai đoạn đầu của dự án đang trong tầm kiểm soát, kịp thời phát hiện sai lệch để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

- Phạm vi:

- Giai đoạn 1 (Sprint 0): Toàn bộ hoạt động phân tích và thiết kế nền tảng.
- Giai đoạn 2 (Sprint 1 & 2): Phần thiết kế giao diện (UI/UX).

2. Phương pháp đánh giá

- Thu thập dữ liệu: Ghi nhận giờ công thực tế trên Notion, tổng hợp chi phí theo WBS trên Excel.

- Phân tích:

- Tiến độ: Đối chiếu ngày bắt đầu/kết thúc thực tế với kế hoạch, xác định độ lệch và đánh giá ảnh hưởng đến đường găng.
- Hiệu suất: Áp dụng EVM với các chỉ số SV, CV, SPI, CPI để đo lường tích hợp tiến độ và chi phí. Dự báo EAC, ETC, VAC, TCPI dựa trên CPI hiện tại.

- Nguyên tắc tính:

- Mỗi task do 1 người thực hiện, 8 giờ/ngày.
- Đơn giá nhân sự: 220.000 VNĐ/giờ.
- EV chỉ ghi nhận khi task hoàn thành 100% (phương pháp bottom-up từ WBS).
- Chi phí mua sắm bản quyền, thiết bị, workshop: giả sử đúng kế hoạch, chưa phát sinh thêm.

3. Tình hình chung

- **Ngày bắt đầu:** 03/03/2026.
- **Thời điểm đánh giá:** 25/04/2026.
- **Số hoạt động đánh giá:** 19
- **Thành viên:** 05 (Lê T. T. Tiền, Trần T. P. Linh, Nguyễn T. T. Tiên, Nguyễn T. Vũ, Đoàn T. T. Trang).

4. Phân tích tiến độ

STT	Nhóm hoạt động / Tên công việc	Kế hoạch	Thực tế	Độ lệch	Ghi chú (Đánh giá chất lượng)
1.0	**GIAI ĐOẠN 1: SPRINT 0 (Khởi động & nền tảng)**	**03/03 - 17/04**	**03/03 - 20/04**	**+3**	**Hoàn thành 100% khối lượng công việc.**
1.1	Xác định mục tiêu, phạm vi và tài liệu khởi động	03/03 - 13/03	03/03 - 13/03	0	Tất cả thông tin requirements rõ ràng.
1.1.1	Xác định mục tiêu và phạm vi lõi	03/03 - 04/03	03/03 - 04/03	0	Chốt ràng buộc 1.2 tỷ, 5 tháng, Web Hybrid.
1.1.2	Rà soát chuẩn bị, tổ chức họp khởi động	05/03 - 05/03	05/03 - 05/03	0	Stakeholders tham gia đầy đủ, nắm rõ quy trình.
1.1.3	Viết SOW	06/03 - 09/03	06/03 - 09/03	0	Tài liệu chuẩn hóa, thống nhất phạm vi.
1.1.4	Viết Project Charter	10/03 - 11/03	10/03 - 11/03	0	Định hướng dự án cụ thể, logic.
1.1.5	Viết Project Business Case	12/03 - 13/03	12/03 - 13/03	0	Mô tả rõ ràng giá trị và lợi ích kinh doanh.
1.2	Khảo sát, định nghĩa yêu cầu và chốt SRS	16/03 - 02/04	16/03 - 02/04	0	Stakeholders phản hồi đầy đủ, hỗ trợ kịp thời.

1.2.1	Lập bảng câu hỏi khảo sát	16/03 - 16/03	16/03 - 16/03	0	Bám sát đối tượng Nông trại & Cửa hàng.
1.2.2	Khảo sát hiện trạng luồng nghiệp vụ	17/03 - 18/03	17/03 - 18/03	0	Ghi nhận chính xác các pain points thực tế.
1.2.3	Tổ chức Stakeholder Workshop	19/03 - 20/03	19/03 - 20/03	0	Các bên đạt được sự đồng thuận cao.
1.2.4	Định nghĩa phân quyền (Role)	23/03 - 23/03	23/03 - 23/03	0	Xác định đúng quyền hạn các user level.
1.2.5	Chốt yêu cầu chức năng & phi chức năng	23/03 - 24/03	23/03 - 24/03	0	Yêu cầu được mô tả một cách chi tiết, đầy đủ.
1.2.6	Xác nhận ràng buộc dự án & Tính khả thi	25/03 - 27/03	25/03 - 27/03	0	Đảm bảo tính khả thi cho module QR & Offline.
1.2.7	Chốt giải pháp công nghệ & Viết SRS	30/03 - 31/03	30/03 - 31/03	0	Công nghệ chọn lựa phù hợp scale dự án.
1.2.8	Trình bày và ký SRS	01/04 - 01/04	01/04 - 01/04	0	Khách hàng ký duyệt, không chỉnh sửa nhiều lần.
1.3	Thiết kế nghiệp vụ và dữ liệu nền tảng	03/04 - 17/04	03/04 - 20/04	+3	Mô hình dữ liệu khớp hoàn toàn với yêu cầu.
1.3.1	Vẽ sơ đồ Use Case, Activity & ERD	03/04 - 10/04	03/04 - 10/04	0	Diagram có độ chi tiết cao, dễ hiểu.
1.3.2	Chuẩn hóa lược đồ quan hệ & Mô tả DB	13/04 - 14/04	13/04 - 14/04	0	Bảng quan hệ rõ ràng, loại bỏ redundancy.

1.3.3	Khởi tạo CSDL, Table, Procedure trên HQ	15/04 - 17/04	15/04 - 20/04	+3	Lỗi, mất thêm 3 ngày fix lỗi. Hiện đã chạy test script thành công.
1.3.4	Thiết kế Class Diagram & OOP	15/04 - 16/04	15/04 - 16/04	0	Các lớp và quan hệ được mô tả chi tiết.
2.0	**GIAI ĐOẠN 2: SPRINT 1 & 2**				**Đánh giá đến mốc UI/UX.**
2.1	**Thiết kế UI & Chốt Mockup**	**20/04 - 24/04**	**20/04 - 25/04**	**+1**	**Giao diện đáp ứng tốt hướng dẫn UX cơ bản.**
2.1.1	Thiết kế UI/UX Web quản trị & Scanning	20/04 - 23/04	20/04 - 24/04	+1	Bố cục logic, dễ nắm bắt chức năng. Cần 1 ngày để tối ưu UX màn hình quét QR.
2.1.2	Trình bày & Chốt Mockup UI/UX với PO	24/04 - 24/04	25/04 - 25/04	+1	Thiết kế tương thích tốt trên mobile/desktop.

- Nhận xét tiến độ: Nhìn chung, nhóm đã hoàn thành xuất sắc các công việc trong giai đoạn phân tích và thiết kế. Dù task 1.3.3 (Khởi tạo CSDL) bị trễ 3 ngày do yếu tố khách quan về môi trường Cloud, nhưng nhờ chiến lược làm việc song song, luồng Thiết kế UI/UX (2.1) vẫn được bắt đầu đúng hạn vào ngày 20/04 mà không bị tắc nghẽn. Độ lệch tổng thể không ảnh hưởng đến đường găng (critical path) của dự án. Chất lượng đầu ra đạt yêu cầu, chuẩn hóa và logic.

5. Đánh giá hiệu suất dự án (EVM - Earned Value Management)

Để có cái nhìn chính xác về tình trạng tiến độ và chi phí, Ban Quản lý dự án áp dụng kỹ thuật EVM. Tổng ngân sách dự án (BAC - Budget at Completion) được phê duyệt là 1.200.000.000 VNĐ.

5.1. Dữ liệu đầu vào

Ký hiệu	Tên gọi	Giá trị (VNĐ)	Phương pháp xác định
BAC	Ngân sách khi hoàn thành	1.200.000.000	Tổng ngân sách được phê duyệt theo hợp đồng
PV	Giá trị kế hoạch	162.160.000	Tổng chi phí dự kiến cho các công việc phải hoàn thành đến 25/04/2026, bao gồm nhân sự (328 giờ × 220.000 VNĐ/giờ) và mua sắm.
EV	Giá trị thu được	162.160.000	Tổng PV của các gói công việc đã được nghiệm thu hoàn thành 100% (phương pháp Bottom-up từ WBS)
AC	Chi phí thực tế	169.200.000	Tổng chi phí thực tế phát sinh: nhân sự (360 giờ × 220.000 VNĐ/giờ = 79.200.000 VNĐ) + mua sắm (90.000.000 VNĐ)

5.2. Cách tính EV

EV được tính theo phương pháp Bottom-up từ WBS, cộng dồn giá trị kế hoạch của từng gói công việc đã được nghiệm thu hoàn thành 100%.

Nhóm công việc	Số task	% Hoàn thành	EV (VNĐ)
1.1. Xác định mục tiêu, phạm vi và tài liệu khởi động	5/5	100%	15.840.000
1.2. Khảo sát, định nghĩa yêu cầu và chốt SRS	8/8	100%	21.120.000
1.3. Thiết kế nghiệp vụ và dữ liệu nền tảng	4/4	100%	26.400.000
2.1. Thiết kế UI & Chốt Mockup	2/2	100%	8.800.000
Mua sắm, bản quyền, công tác phí	—	Đã giải ngân	90.000.000
Tổng EV	19/19 task	100%	162.160.000

- Lưu ý về phương pháp: EV = PV không có nghĩa là dự án "hoàn hảo", mà phản ánh thực tế tất cả các công việc theo kế hoạch đều đã được hoàn thành. EV chỉ đo lường giá trị công việc đã tạo ra, không phản ánh chi phí thực tế đã bỏ ra để tạo ra giá trị đó.

5.3. Cách tính AC

- Chi phí nhân sự thực tế:

Khoản mục	Số giờ	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)

Giờ công theo kế hoạch (19 task)	328	220.000	72.160.000
Phát sinh do task 1.3.3 trễ 3 ngày	24	220.000	5.280.000
Phát sinh do task 2.1.1 trễ 1 ngày	8	220.000	1.760.000
Tổng nhân sự	360	220.000	79.200.000

Ghi chú: Task 2.1.2 dời lịch từ 24/04 sang 25/04 nhưng vẫn thực hiện trong 1 ngày, không phát sinh thêm giờ.

- Chi phí mua sắm, bản quyền thực tế:

Giả sử các khoản mua sắm thiết bị, bản quyền phần mềm, máy chủ, công tác phí và chi phí tổ chức workshop được thực hiện đúng theo kế hoạch, không phát sinh thêm.

Khoản mục	Chi phí (VNĐ)
Công tác phí khảo sát Nông trại & Cửa hàng	20.000.000
Bản quyền Figma (Gói cơ bản Starter)	5.000.000
License Quản lý dự án (Jira/GitLab Premium)	15.000.000
Mua sắm thiết bị Test (1 iOS + 1 Android tầm trung)	20.000.000
Tổ chức Stakeholder Workshop chốt Review	20.000.000
Máy chủ lập trình (Dev Server - VPS Cloud)	10.000.000
Tổng	90.000.000

Tổng AC = 79.200.000 + 90.000.000 = 169.200.000 VNĐ

5.4. Phân tích chênh lệch và hiệu suất

Chỉ số	Công thức	Kết quả	Đánh giá
SV	EV - PV	0 VNĐ	Khối lượng công việc hoàn thành đúng kế hoạch
CV	EV - AC	-7.040.000 VNĐ	Chi phí thực tế vượt giá trị thu được 7,04 triệu VNĐ
SPI	EV / PV	1,00	Tiến độ khối lượng đạt 100% kế hoạch
CPI	EV / AC	0,958	Hiệu suất chi phí đạt 95,8%

Phân tích nguyên nhân CV âm:

Task bị trễ	Độ trễ	Giờ phát sinh	Chi phí phát sinh	Nguyên nhân gốc rễ
1.3.3 - Khởi tạo CSDL	+3 ngày	24 giờ	5.280.000 VNĐ	Lỗi
2.1.1 - Thiết kế UI/UX Web	+1 ngày	8 giờ	1.760.000 VNĐ	Tối ưu UX màn hình quét QR
2.1.2 - Trình bày & Chốt Mockup	Dời 1 ngày	0	0	Chỉ dời lịch, không tăng giờ
Tổng		32 giờ	7.040.000 VNĐ	

Độ trễ cục bộ không ảnh hưởng đến đường găng nhờ chiến lược làm việc song song giữa nhóm thiết kế DB và UI/UX.

5.5. Dự báo

Giả định hiệu suất chi phí hiện tại (CPI = 0,958) được duy trì đến cuối dự án:

Chỉ số	Công thức	Kết quả	Ý nghĩa
EAC	BAC / CPI	≈ 1.252.600.000 VNĐ	Dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành
ETC	EAC - AC	≈ 1.083.400.000 VNĐ	Chi phí còn lại để hoàn thành dự án
VAC	BAC - EAC	≈ -52.600.000 VNĐ	Dự kiến vượt ngân sách 52,6 triệu (4,4% BAC)
TCPI	(BAC-EV)/(BAC-AC)	≈ 1,007	Cần hiệu suất 100,7% cho phần việc còn lại để về đúng BAC

Đánh giá mức độ: VAC ≈ -4,4% BAC là mức vượt nhỏ, hoàn toàn có thể kiểm soát. TCPI = 1,007 gần như không yêu cầu cải thiện đáng kể.

6. Phân tích, đánh giá về chi phí

- Tổng ngân sách dự án (BAC): 1.200.000.000 VNĐ

6.1. Bảng đối chiếu chi phí chi tiết

Nhóm hoạt động	Kế hoạch (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)	Độ lệch (VNĐ)	Tỷ lệ	Nguyên nhân
1.1. Xác định mục tiêu, tài liệu khởi động	15.840.000	15.840.000	0	0%	Đúng kế hoạch
1.2. Khảo sát, SRS	21.120.000	21.120.000	0	0%	Đúng tiến độ
1.3. Thiết kế DB & nghiệp vụ	26.400.000	31.680.000	+5.280.000	+20%	Task 1.3.3 trễ 3 ngày
2.1. Thiết kế UI/UX	8.800.000	10.560.000	+1.760.000	+20%	Task 2.1.1 trễ 1 ngày, 2.1.2 chỉ dời lịch
Hạ tầng & Công cụ (mua sắm, bản quyền, workshop)	90.000.000	90.000.000	0	0%	Giả sử đúng kế hoạch
TỔNG CỘNG	162.160.000	169.200.000	+7.040.000	+4,3%	Phát sinh 32 giờ từ 2 task trễ

6.2. Đánh giá tổng quan

- CPI = 0,958, hiệu suất chi phí ở mức tốt. Chênh lệch 4,2% được xác định rõ nguyên nhân (32 giờ phát sinh từ 2 task trễ), không do lãng phí hay quản lý yếu kém.
- CV = -7.040.000 VNĐ chỉ chiếm 0,59% BAC toàn dự án, hoàn toàn nằm trong ngưỡng kiểm soát.
- Số liệu nhân sự dựa trên thời gian thực tế từ báo cáo tiến độ (mỗi task 1 người × 8h/ngày). Số liệu mua sắm đang ở mức giả sử đúng kế hoạch, cần cập nhật khi có hóa đơn quyết toán chính thức.

7. Nhận xét và kết luận

- Về tiến độ: SPI = 1,0, dự án đúng tiến độ về khối lượng công việc. 19/19 task hoàn thành 100%. Độ trễ cục bộ (1.3.3 trễ 3 ngày, 2.1.1 trễ 1 ngày) đã được hấp thụ nhờ làm song song, không ảnh hưởng đường găng.
- Về chi phí: CPI = 0,958, mức vượt chi 7,04 triệu đến từ 32 giờ phát sinh đã xác định rõ nguyên nhân. Dự báo EAC ≈ 1,253 tỷ (vượt 4,4% BAC), TCPI = 1,007 là mục tiêu khả thi.
- Hướng phát triển tiếp theo: Nhóm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nhân lực cho giai đoạn phát triển chính. Với hiệu suất hiện tại và các biện pháp khắc phục đã đề ra, dự án có đủ cơ sở để tiếp tục triển khai đúng định hướng.