ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

PROJECT CHARTER - ĐIỀU LỆ DỰ ÁN

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood

MÔN HỌC: IS208.Q21 - QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: ThS. Tạ Việt Phương

Tác giả: Trùm Nông Sản

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Thị Phương Linh 24520971
2. Lê Thị Thanh Tiền 24521769
3. Nguyễn Trần Thủy Tiên 24521776
4. Đoàn Thị Thùy Trang 24521817
5. Nguyễn Tuấn Vũ 24522039

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

PROJECT CHARTER 3

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN 4

2. SẢN PHẨM ĐẦU RA 5

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC 8

4. CÁC CỘT MỐC CỦA DỰ ÁN 9

5. GIẢ ĐỊNH, HẠN CHẾ VÀ PHỤ THUỘC 10

5.1. Giả định 10

5.2. Hạn chế 10

5.3. Phụ thuộc 10

6. CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰ ÁN 11

7. ỦY QUYỀN DỰ ÁN 11

8. KÝ TÊN 12

PROJECT CHARTER

Tên dự án: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch	**Mã số dự án:** ITPJ2604
Ngày: 20/02/2026	**Phiên bản:** 1.0

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng Hệ thống Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch hiệu quả cho BlueFood, giúp doanh nghiệp minh bạch hóa nguồn gốc từ nông trại đến cửa hàng và nâng cao mức độ tin tưởng của khách hàng đối với nhãn mác "Sạch".

- Lý do triển khai dự án này là để giải quyết bài toán dữ liệu từ nông trại đến cửa hàng đang bị phân tán, khó kiểm chứng. Đồng thời, doanh nghiệp cần một hệ thống lưu trữ lịch sử thay đổi lô hàng một cách an toàn, chống gian lận để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng.

- Mục tiêu cụ thể của dự án (theo phương pháp S.M.A.R.T):

  + Cụ thể: Phát triển một hệ thống Web Hybrid cho BlueFood, cho phép quản lý lô hàng, chứng chỉ, theo dõi vận chuyển và lưu vết thay đổi. Bên cạnh đó, người tiêu dùng và các chốt kiểm tra có thể truy xuất nguồn gốc lô hàng trực tiếp thông qua mã QR.
  + Có thể đo lường: Đảm bảo 100% lô hàng có mã QR truy xuất (dự kiến 10.000 lô/năm), thời gian truy xuất thông tin < 2 giây. Mỗi thay đổi trạng thái của lô hàng đều được ghi lại trong audit log ở chế độ chỉ thêm, không thể xóa/sửa.
  + Tính khả thi: Với đội ngũ phát triển 5 người và ngân sách 1.2 tỷ VNĐ, dự án sẽ được thực hiện khả thi bằng cách sử dụng cơ chế Audit Log truyền thống thay vì yêu cầu blockchain thật, kết hợp phương pháp quản lý Scrumban.

2. SẢN PHẨM ĐẦU RA			
STT	**Tên đầu ra**	**Mô tả**	**Người thực hiện**
1	Kế hoạch dự án và WBS	Bảng phân chia công việc chi tiết, lịch trình Scrumban và kế hoạch quản lý rủi ro cho 5 tháng.	Quản lý dự án
2	Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống	Xây dựng tài liệu đặc tả chi tiết các yêu cầu hệ thống, nghiệp vụ quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm.	Quản lý dự án và Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
3	Tài liệu phân tích thị trường và đối thủ	Phân tích xu hướng thị trường thực phẩm sạch và các giải pháp truy xuất nguồn gốc hiện nay.	Quản lý dự án
4	Thiết kế kiến trúc hệ thống	Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống Web Hybrid (Web app + scanning module)	Đội ngũ IT

5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Xây dựng mô hình dữ liệu quản lý lô hàng, chứng chỉ và thiết kế cấu trúc audit log đặc thù.	Đội ngũ IT
6	Thiết kế giao diện hệ thống	Thiết kế giao diện cho Web quản lý và màn hình quét mã QR tối ưu cho thiết bị di động.	Đội ngũ IT
7	Phát triển các module quản trị chính	Phát triển các chức năng: Quản lý lô hàng (cấp ID duy nhất), quản lý chứng chỉ và theo dõi vận chuyển	Đội ngũ IT
8	Phát triển hệ thống QR code	Tạo mã QR định danh duy nhất cho 100% lô hàng xuất ra và cho phép người dùng quét QR truy xuất bằng web/mobile.	Đội ngũ IT
9	Phát triển tính năng Audit Log	Ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu	Đội ngũ IT

10	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử chức năng và hiệu năng hệ thống	Chuyên viên Kiểm thử
11	Triển khai hệ thống	Cài đặt hệ thống lên máy chủ, cấu hình môi trường vận hành và đưa vào hoạt động thực tế.	Đội ngũ IT
12	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống	Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
13	Tài liệu đánh giá dự án	Tạo tài liệu báo cáo về mức độ hoàn thiện về chất lượng, thời gian và chi phí của dự án ở thực tế so với dự kiến	Quản lý dự án

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Phạm vi công việc của dự án như sau:

- Khảo sát yêu cầu chuỗi cung ứng và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng cho Web Hybrid.
- Phát triển các tính năng quản lý lõi: lô hàng, chứng chỉ, theo dõi vận chuyển.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ chế audit log (không thể xóa/sửa).
- Phát triển module QR Code truy xuất nguồn gốc tốc độ cao.
- Kiểm thử chức năng, hiệu năng chịu tải và bảo mật dữ liệu toàn hệ thống.
- Triển khai, bàn giao hệ thống và đào tạo sử dụng cho các bên liên quan.
- Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì hệ thống sau triển khai.

- Phạm vi ngoài công việc như sau:

- Triển khai công nghệ Blockchain thật (dự án chỉ yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu log truyền thống).
- Phát triển hệ thống thành một Mobile App native (ứng dụng cài đặt trên App Store/Google Play).
- Cung cấp hoặc lắp đặt thiết bị phần cứng (máy quét QR chuyên dụng, điện thoại thông minh cho nông trại).
- Thực hiện chuyển đổi và nhập liệu dữ liệu lịch sử của các lô hàng phát sinh trước thời điểm hệ thống vận hành chính thức.

4. CÁC CỘT MỐC CỦA DỰ ÁN		
Giai đoạn	**Nội dung**	**Thời hạn**
Giai đoạn 1	Khởi động dự án, khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống	15/04/2026
Giai đoạn 2	Thiết kế kiến trúc hệ thống, giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu	10/05/2026
Giai đoạn 3	Phát triển các chức năng quản lý chính, truy xuất QR code và cơ chế audit log.	30/06/2026
Giai đoạn 4	Hoàn thiện hệ thống và kiểm thử	30/07/2026
Giai đoạn 5	Triển khai và bàn giao cho BlueFood	08/08/2026
Giai đoạn 6	Giai đoạn tổng kết và đánh giá dự án.	12/08/2026

5. GIẢ ĐỊNH, HẠN CHẾ VÀ PHỤ THUỘC

5.1. Giả định

- Giả định về dữ liệu đầu vào: Nông trại và các công ty vận chuyển sẽ phối hợp và nhập dữ liệu vào hệ thống một cách chính xác, trung thực.

- Giả định về quy mô vận hành: Hệ thống sẽ quản lý 200 nhà cung cấp, 50 cửa hàng, xử lý khoảng 10.000 lô hàng/năm và chịu tải 100.000 lượt quét QR/năm.

- Giả định về nguồn lực và thời gian: Dự án sẽ có đội ngũ 5 người làm việc theo đúng phương pháp Scrumban để thực hiện các công việc theo kế hoạch 5 tháng.

- Giả định về ngân sách: Ngân sách 1.2 tỷ VNĐ của dự án đã được phê duyệt đầy đủ và sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện.

5.2. Hạn chế

- Hạn chế về thời gian: Dự án cần phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn (5 tháng) bằng chiến lược Incremental.

- Hạn chế về chi phí và nhân sự: Ngân sách giới hạn ở mức 1.2 tỷ VNĐ với đội ngũ chỉ 5 người đòi hỏi việc phân bổ nguồn lực phải cực kỳ hiệu quả và tránh tình trạng mở rộng phạm vi không kiểm soát.

- Hạn chế về công nghệ: Do không yêu cầu sử dụng Blockchain thật, dự án đối mặt với thách thức lớn trong việc tự thiết kế cơ chế Audit Log không thể xóa/sửa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tương đương.

5.3. Phụ thuộc

- Phụ thuộc vào dữ liệu và sự hợp tác của chuỗi cung ứng: Dự án cần nông trại và đơn vị vận chuyển phối hợp chặt chẽ, cung cấp dữ liệu đầu vào trung thực và chính xác. Sự sai lệch hoặc chậm trễ trong việc nhập liệu sẽ phá vỡ tính minh bạch của toàn hệ thống.

- Phụ thuộc vào nền tảng công nghệ và hạ tầng: Việc truy xuất nguồn gốc phụ thuộc hoàn toàn vào tính ổn định của máy chủ, hệ thống mạng và khả năng tương thích của công nghệ QR Code trên các thiết bị di động của người dùng.

- Phụ thuộc vào tiến độ nghiệm thu của BlueFood: Do áp dụng phương pháp triển khai tăng dần, dự án yêu cầu đại diện BlueFood phải tham gia kiểm tra và phản hồi liên tục. Việc chậm trễ trong khâu nghiệm thu từng phần sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án.

6. CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰ ÁN

Bộ phận	Tên	Chức vụ
Quản lý	Trần Thị Phương Linh	Quản lý dự án (PM)
IT	Nguyễn Tuấn Vũ	Trưởng nhóm IT (Backend)
Nghiệp vụ	Nguyễn Trần Thủy Tiên	Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
IT	Lê Thị Thanh Tiền	Lập trình viên (Frontend + Database)
Testing	Đoàn Thị Thùy Trang	Trưởng nhóm Testing (QA/QC)

7. ỦY QUYỀN DỰ ÁN		
Được chấp thuận bởi: Đại diện BlueFood	Giám đốc kinh doanh	Ngày: 20-02-2026
Được chấp thuận bởi: Trần Thị Phương Linh	Quản lý dự án	Ngày: 20-02-2026

8. KÝ TÊN	
Nhóm dự án và Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood phê duyệt dự án được mô tả trong tài liệu nà và tuyên bố dự án bắt đầu được triển khai.	
Đại diện nhà tài trợ	**Đại diện nhóm thực hiện dự án**
Chữ ký:	Chữ ký:
Họ và tên: ThS. Tạ Việt Phương	Họ và tên: Trần Thị Phương Linh
Ngày ký:	Ngày ký: